ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2024 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2024 Г.
От общо  93 мерки към 31 март 2024 г. са изпълнени 38 мерки. Неизпълнените мерки са 55 (59.1 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:
Министерство на икономиката и индустрията
Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки
Проекти на закони
1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗМИ е внесен в НС на 31.10.2023 г. На 20.03.2024 г. проектът е одобрен на първо четене от Комисията по икономическа политика и иновации на НС.
2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МВР, МЗ, МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Информация за хода на изпълнението:
На оперативно заседание на МС, проведено на 10.01.2024 г., е разгледан доклад на министъра на здравеопазването относно несъгласуване на проекта на ЗИД на ЗЗВВХВС от страна на МОСВ и МВР. Разпоредено е сформирането на междуведомствена работна група със задача ясно разпределяне на отговорностите по прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1148. На 5 февруари 2024 г. със заповед на министър-председателя е създадена междуведомствена работна група под председателството на заместник-министъра на вътрешните работи, която в срок до 16.02.2024 г. да изготви предложение за разпределяне на отговорностите между компетентните национални органи по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1148. На 08.02.2024 г. беше проведена среща на работната група, на която отново не се постигна съгласие, тъй като всички участници препотвърдиха позициите си.
3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
По време на проведената на 01.08.2023 г. в МИИ работна среща беше постигнато съгласие КЗП да изпълнява функциите на орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858 при условие, че на комисията бъдат предоставени необходимите административни, материални и финансови ресурси, което наложи изготвянето на нова финансова обосновка по проекта на ЗИД на ЗДвП. На 01.09.2023 г. от МИИ е изпратена новата финансова обосновка с реалното отражение върху бюджета на КЗП. В края на месец септември 2023 г. обобщената финансова обосновка на ИААА и КЗП заедно с останалите документи по законопроекта са изпратени за подпис от министъра на икономиката и индустрията. На 17.10.2023 г. е постъпило становище от министъра на икономиката и индустрията, че след извършен анализ на задълженията, които се възлагат на КЗП с проекта на ЗИД на ЗДвП се налага изводът, че тези функции не се вписват в цялостната мисия и компетенциите на комисията и не могат да се поемат от нея. Със становището министърът на икономиката и индустрията връща неподписана финансовата обосновка към проекта. От МТС е изпратено писмо до МИИ за преразглеждане на позицията им по отношение на органа за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858. На 13.03.2024 г. в ИА„АА“ е постъпило становище от МИИ съгласно, което функциите по надзор на пазара на МПС не могат да се изпълняват от структури в рамките на министерството.  Работата по законопроекта може да продължи след определянето на органа за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858.
4. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за храните
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за храните е одобрен с Решение № 539 от 4 август 2023 г. на Министерски съвет и впоследствие внесен в Народно събрание. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище. На 19 април 2023 г. ЕК взе решение за сезиране на Съда на ЕС. На 01.08.2023 г. е получена искова молба във връзка с дело С-462/23, Европейската комисия срещу България.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
5. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
Информация за хода на изпълнението:
Изготвеният проект на наредба е разгледан и приет на заседание на ръководството на МЗ на 05.07.2023 г. и впоследствие одобрен през месец юли 2023 г. на оперативно заседание на МС. Проектът на наредба ще бъде изпратен за обществено обсъждане и приемане от МС след изпълнение на мярка 5. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България № 2020/4042. На 23.09.2021 г. България получи мотивирано становище. На 19 април 2023 г. ЕК взе решение за сезиране на Съда на ЕС. На 01.08.2023 г. е получена искова молба във връзка с дело С-462/23, Европейската комисия срещу България.
6. Неизпълнена мярка № 8 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - МЗХ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Информация за хода на изпълнението:
С оглед изясняване на последователността на действия по мярката и приетата законодателна програма на МС за първата половина на 2024 г., в която е включен внасяне за разглеждане на ЗИД ЗОП през м. март 2024 г., на 7 март 2024 г. бе проведена съвместна работна среща между представители на отговорната дирекция в МЗХ за изготвянето на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата с представители на АОП, вкл. изпълнителният директор на АОП. Постигнато е общо разбиране между двете ведомства в най-кратък МФ чрез АОП да внесат за повторно междуведомствено съгласуване неприетите през м. октомври 2023 г. текстове от ЗИД на ЗОП относно отпадането на чл. 17, ал. 2 от ЗОП и ПЗР, включващи отпадане на възможността в Закона за горите за възлагане на дейностите по създаване на гори и добив на дървесина и недървесни горски продукти по реда на Наредбата. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение 2018/2268. На 14 юли 2023 г. изпрати мотивирано становище по нарушението.
Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
Проекти на закони
7. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата
Информация за хода на изпълнението:
На 20 декември 2023 г. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата постъпи в Народното събрание на Република България.  Законопроектът е разпределен за разглеждане и одобрение в четири Комисии на НС: Комисията по правни въпроси (водеща), Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната (участваща), Комисията по култура и медии (участваща) и Комисията по електронно управление и информационни технологии (участваща). Към края на м. март 2024 г. законопроектът все още не е разгледан на първо четене от нито една от посочените комисии.  На 02.07.2020 г. ЕК изпрати на България ОУП по отношение на съвместимостта на разпоредбите относно търговските съобщения на адвокатите, предвидени в българския Закон за адвокатурата и в Етичния кодекс на адвоката, с член 24 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар /процедура за нарушение 2020/4006/.
Работна група  РГ 3.1 - Акт за цифровите услуги
Проекти на закони
8. Неизпълнена мярка № 14 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.02.2024 г./ - МЕУ, МИИ, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за електроните съобщения
Информация за хода на изпълнението:
На 05.03.2024 г. е върната неподписана финансова обосновка от МФ. На 19.03.2023 г. е получена от КРС и СЕМ коригираната финансовата обосновка, която е изпратена повторно към МФ за одобрение от министъра на финансите, след което проекта на ЗИД на ЗЕС ще бъде внесен в МС.
Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите
Проекти на закони
9. Неизпълнена мярка № 148 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МИИ
Дата за нотификация: 25.12.2022
Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
Информация за хода на изпълнението:
На 29 февруари 2024 г. проектът на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите е разгледан и приет на първо четене в пленарна зала на НС. На 27 януари 2023 г. ЕК стартира процедура за нарушение №2023/0004 за липса на въвеждане на Директива (ЕС)2020/1828. На 03.04.2024 г. законопроектът е отхвърлен на второ четене в пленарна зала от НС.
Работна група  РГ 25 - Търговска и външноикономическа политика
Проекти на закони
10. Неизпълнена мярка № 158 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Информация за хода на изпълнението:
Приети са на първо четене промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесени от Министерския съвет. Създадена е работна група в НС, която да разгледа законопроекта преди второто четене в парламентарни комисии.
Министерство на правосъдието
Работна група  РГ 4 - Дружествено право
Проекти на закони
11. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МП
Дата за нотификация: 29.07.2022
Проект на ЗИД на Търговския закон
Информация за хода на изпълнението:
Работата на междуведомствената работна група към министъра на правосъдието, чиято задача е да изготви необходимите изменения на Търговския закон приключи. Законопроектът е финализиран и предстои обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване. На 21.09.2022 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 по отношение на разпоредбите със срок 1 август 2022 г. На 28.09.2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата. България изпрати позицията си по мотивираното становище на 28.11.2023 г. и допълнителна информация към нея на 30.01.2024 г. На 28.09.2023 г. България получи официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2023/0190 за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 за втория срок – 1 август 2023 г. Страната ни изпрати позицията си на 28.11.2023 г., а на 30 януари 2024 г. - и допълнителна информация.  На 22.03.2023 г. Европейската комисия започна  процедура за нарушение № 2023/0049 относно Директива 2019/2121. На 16.11.2023 г. България получи мотивирано становище по тази процедура. България изпрати позицията си по мотивираното становище на 16.01.2024 г. и допълнителна информация по него на 30.01.2024 г.
12. Неизпълнена мярка № 16 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МП
Дата за нотификация: 29.07.2022
Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанка цел
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ, с който се транспонират частично изискванията на Директива 2019/1151 е приет от Министерския съвет на 15.02.2023 г. (РМС № 125/2023 г.) и е внесен в 49-то Народно събрание на 13.04.2023 г. На 20.03.2024 г. законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание. На 21.09.2022 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 по отношение на разпоредбите със срок 1 август 2022 г. На 28.09.2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата. България изпрати позицията си по мотивираното становище на 28.11.2023 г. и допълнителна информация към нея на 30.01.2024 г. На 28.09.2023 г. България получи официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2023/0190 за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 за втория срок – 1 август 2023 г. Страната ни изпрати позицията си на 28.11.2023 г., а на 30 януари 2024 г. - и допълнителна информация. На 22.03.2023 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение № 2023/0049 относно Директива 2019/2121. На 16.11.2023 г. България получи мотивирано становище по тази процедура. България изпрати позицията си по мотивираното становище на 16.01.2024 г. и допълнителна информация по него на 30.01.2024 г.
13. Неизпълнена мярка № 17 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МП
Дата за нотификация: 28.07.2023
Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Информация за хода на изпълнението:
Междуведомственото съгласуване на проекта на ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ, с който напълно се въвеждат изискванията на Директива 2019/115 приключи. Предстои внасянето на законопроекта в Министерския съвет. На 21.09.2022 г. Европейската комисия започна процедура за нарушение № 2022/0337 срещу България, като изпрати ОУП за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 по отношение на разпоредбите със срок 1 август 2022 г. На 28.09.2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата. България изпрати позицията си по мотивираното становище на 28.11.2023 г. и допълнителна информация към нея на 30.01.2024 г. На 28.09.2023 г. България получи официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2023/0190 за липса на транспониране в националното законодателство на Директива 2019/1151 за втория срок – 1 август 2023 г. Страната ни изпрати позицията си на 28.11.2023 г., а на 30 януари 2024 г. - и допълнителна информация.
Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието
Проекти на закони
14. Неизпълнена мярка № 170 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МП
Дата за нотификация: 16.11.2015
Проект на ЗИД на Наказателния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
За целите на пълното транспониране на Директива 2011/93/ЕС и Директива 2012/29/ЕС Министерският съвет одобри ЗИД на НК, с който се изменя и НПК. На 20 декември 2023 г. същият беше внесен за разглеждане в НС. На 28 март законопроектът беше приет на първо четене от Народното събрание.  През 2016 г. ЕК започна процедура за нарушение № 2016/0023 за невъвеждане в срок на Директива 2012/29. През март 2019 г. е получено мотивирано становище по процедурата. На 27 юни 2023 г. България изпрати допълнителна информация на ЕК относно частичното транспониране на Директива 2012/29. На 16.11.2023 г. ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на дневна имуществена санкция на България в размер на 1620 евро на ден. На 9 януари 2024 г. беше изпратена и допълнителна информация на ЕК.  На 26 юли 2019 г. ЕК започна процедура за нарушение № 2019/2136 относно Директива 2011/93. Страната ни изпрати позицията си на 20 септември 2019 г., а в периода 2019 г. - 2023 г. - и допълнителни информации. На 15 февруари 2023 г. България получи допълнително ОУП, по което страната ни изпрати позицията си на 11 април 2023 г. На 9 януари 2024 г. беше изпратена допълнителна информация.
15. Неизпълнена мярка № 171 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МП
Дата за нотификация: 01.08.2022
Проект на ЗИД на Гражданския процесуален кодекс
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е одобрен от Министерския съвет на 07.09.2023 г. и е изпратен за разглеждане от Народното събрание. Законопроектът е приет на първо четене от Комисията по правни въпроси на 29.11.2023 г. Законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала на Народното събрание на 31 януари 2024 г.
16. Неизпълнена мярка № 173 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.03.2024 г./ - МП
Дата за нотификация: 01.04.2018
Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
За целите на пълното транспониране на Директива 2016/343 и Директива 2010/64/ЕС в Министерството на правосъдието е сформирана и действа работна група с представители на съдебната власт, правоохранителните органи, адвокати и др. Групата проведе вече три заседания, като е изработен проект на ЗИД на НПК, който е в процес на финализиране. Следва да се подготвят изменения и в други специални закони. На 28 септември 2023 г. ЕК започна процедура за нарушение № 2023/2093 за неправилно транспониране на Директива 2016/343. На 18.10.2023 г. България получи административно писмо в продължение на кореспонденцията относно 6 директиви в областта на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателните производства. България изпрати позицията си по процедурата на 28 ноември 2023 г.   На 18.10.2023 г. ЕК започна процедура за нарушение № 2023/2111 относно Директива 2010/64.  На 18 декември 2023 г. България изпрати на ЕК позицията си по официалното уведомителното писмо.
Министерство на земеделието и храните
Работна група  РГ 7 - Земеделие
Проекти на закони
17. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЗХ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Закон за земеделските земи
Информация за хода на изпълнението:
Няма промяна в текущото състояние. В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., изменено с Решение от 12 октомври 2018 г. и Решение от 27 февруари 2019 г., е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХ и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. С Решение на НС от 18 декември 2019 г., срокът за изготвяне на законопроекта е удължен за неопределено време, предвид необходимостта от съобразяване на законодателната рамка в областта на земеделието с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХ.
18. Неизпълнена мярка № 19 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЗХ, МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Информация за хода на изпълнението:
Отразяват се бележките от дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС по цялостнатата оценка на въздействието на новия ЗВСН.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
19. Неизпълнена мярка № 21 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - МЗХ, ЦОРХВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение  и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Информация за хода на изпълнението:
ЦОРХВ продължава изпълнението на дейностите по изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от ЦОРХВ . Проектът на ПМС за приемане на Тарифата е предоставен в МЗХ за вътрешноведомствено съгласуване.
Работна група  РГ 8 - Рибарство
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
20. Неизпълнена мярка № 61 / Краен срок-14.03.2024 г./ - ИАРА
Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец
Информация за хода на изпълнението:
Данните са налични, но все още новата ECR не е отворена за качване на данни.
Министерство на транспорта и съобщенията
Работна група  РГ 9 - Транспортна политика
Проекти на закони
21. Неизпълнена мярка № 71 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 25.03.2024
Проект на ЗИД на Закона за пътищата
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за пътищата е изготвен, и е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. Предстои междуведомствено съгласуване с компетентните министерства – МТС, МВР и МОСВ. Очакваният срок за публикуване на проектозакона за обществено обсъждане е 10 май 2024 г.
22. Неизпълнена мярка № 72 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 27.09.2022
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
На 22 януари 2024 г. проектът на Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата, одобрен с Решение № 33 на Министерския съвет от 2024 г., е внесен в Народното събрание за разглеждане и приемане. На 29 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
23. Неизпълнена мярка № 73 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 02.02.2022
Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози
Информация за хода на изпълнението:
На 20 септември 2023 г. законопроектът беше одобрен от Министерския съвет и съответно на 26 септември беше внесен за приемане в Народното събрание на Република България. На 25 март 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2022/0196 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057. На 14 юли 2023 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
24. Неизпълнена мярка № 74 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 06.08.2023
Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози
Информация за хода на изпълнението:
На 22 януари 2024 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, одобрен с Решение № 32 на Министерския съвет от 2024 г., е внесен в Народното събрание за разглеждане и приемане. На 28 септември 2023 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2023/0192 за неизпълнение на задължение за нотифициране в срок на Директива (ЕС) 2022/738 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари.
25. Неизпълнена мярка № 75 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
Информация за хода на изпълнението:
На 21.02.2024 г. законопроектът е разгледан и приет на първо четене от Народното събрание. На 26.02.2016 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2014/4241 относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.
26. Неизпълнена мярка № 77 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ИАЖА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт
Информация за хода на изпълнението:
На 4 октомври 2023 г. законопроектът е внесен в НС. На 25 януари 2024 г. законопроектът е приет на първо четене от водещата Комисия по транспорт и съобщения на Народното събрание. На 21.11.2021 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2021/2161 срещу РБ за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по процедурата.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
27. Неизпълнена мярка № 78 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - МТС
Дата за нотификация: 10.08.2023
Проект на ПМС за определяне  на звена за контакт с изпълнителите на проекти, които са част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС е публикуван за обществено обсъждане в срок до 12 април 2024 г. На 28 септември 2023 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с 2023/0191 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2021/1187 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).
28. Неизпълнена мярка № 79 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Информация за хода на изпълнението:
Проектът е ПМС е съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА. Предстои внасяне на проекта за приемане на заседание на Министерския съвет.
29. Неизпълнена мярка № 80 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС е финализиран, но е обвързан с проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 75). След обнародване на ЗИД на ЗГВ проектът на ПМС ще бъде внесен в МС за приемане. На 21.02.2024 г. законопроектът е разгледан и приет на първо четене от Народното събрание. На 26.02.2016 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2014/4241 относно нетранспониране и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността по отношение на летище София. На 15.07.2021 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.
30. Неизпълнена мярка № 81 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 19.10.2021
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС е в процес на разработване, като се очаква в срок до 10 май да бъде публикуван за обществено обсъждане. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 9720 евро на ден. На 26 юли 2023 г. ЕК подаде Исковата молба до Съда на Европейския съюз за налагането на санкции срещу България.
31. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 25.03.2024
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС е в процес на разработване, но е обвързан със ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 71), и ще бъде приет в след неговото обнародване в ДВ.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
32. Неизпълнена мярка № 88 / Краен срок за приемане-31.01.2024 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 27.09.2022
Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 е разработен и съгласуван в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“, но е обвързан с приемането на ЗИД на Закона за движението по пътищата (мярка № 72). След обнародване на проектозакона, наредбата ще бъде приета. На 22 януари 2024 г. проектът на Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата, одобрен с Решение № 33 на Министерския съвет от 2024 г., е внесен в Народното събрание за разглеждане и приемане. На 29 ноември 2022 г. ЕК стартира Процедура за нарушение 2022/0413 за неуведомяване в срок на ЕК за мерките за пълно транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа. На 19 април 2023 г. България получи мотивирано становище по нарушението.
33. Неизпълнена мярка № 89 / Краен срок за приемане-31.01.2024 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 19.10.2021
Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на наредба е разработен, като се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане в срок до 10 май 2024 г. На 25 ноември 2021 г. ЕК стартира Процедура за нарушение с № 2021/0517 за неизпълнение на задължение за нотифициране на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза. На 19 май 2022 г. България получи мотивирано становище по нарушението. На 19 април 2023 г. Колежът на ЕК прие решение за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции: еднократна сума в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро и дневна санкция в размер на 9720 евро на ден. На 26 юли 2023 г. ЕК подаде Исковата молба до Съда на Европейския съюз за налагането на санкции срещу България.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
34. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок-29.03.2024 г./ - ГДГВА, МТС
Годишен доклад относно предприети мерки за изпълнение на задълженията и за състоянието на сигурността на въздухоплаването
Информация за хода на изпълнението:
Докладът е в процес на подготовка.
35. Неизпълнена мярка № 99 / Краен срок-01.03.2024 г./ - ДАМТН, ИААА, МТС
Предоставяне на информация на ЕК за одобрените сервизи и техници за монтаж, проверка и ремонт на тахографи, както и на издадените им карти
Информация за хода на изпълнението:
Изготвен е доклад от ИААА/ДАМТН, който ще бъде изпратен до ЕК по официален път.
36. Неизпълнена мярка № 103 / Краен срок-31.01.2024 г./ - ИААА, МТС
Предоставяне на ЕК на доклад за изпратените искания до други държави членки съгласно член 18, параграфи 4–9 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, за получените отговори и за предприетите действия въз основа на предоставената информация за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2023 г
Информация за хода на изпълнението:
Докладът е в процес на подготовка.
37. Неизпълнена мярка № 104 / Краен срок-29.03.2024 г./ - ИААА, МТС
Предоставяне на информация на ЕК за броя на извършените през 2023 година проверки на каботажни превози и броя на проверените превозни средства в съответствие с член 10а от Регламент (ЕО) № 1072/2009
Информация за хода на изпълнението:
Докладът е в процес на подготовка.
Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии
Проекти на закони
38. Неизпълнена мярка № 137 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЕУ
Дата за нотификация:  - 
Проект на закон за осигуряване на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните)
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е в процес на изготвяне, като срокът за неговото финализиране е удължен до 30 април 2024 г.
Министерство на труда и социалната политика
Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост
Проекти на закони
39. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МИИ
Дата за нотификация: 28.06.2022
Проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги
Информация за хода на изпълнението:
По мярката е стартирана процедура за нарушение № 2022/0290 за неизпълнение на задължението за уведомяване на Европейската комисия за мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2019/882. На 14 юли 2023 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедурата.  През март т.г. пакетът с документи беше изпратен за междуведомствено съгласуване. Съгласуването приключи, предстои обобщаване и обсъждане на получените в хода на съгласуването бележки и коментари.
40. Неизпълнена мярка № 115 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МТСП
Дата за нотификация: 31.01.2024
Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги
Информация за хода на изпълнението:
На 26 юли 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2153 за неизпълнение на задълженията на Република България по член 16 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар и по членове 56 и 57 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно тълкуването им от страна на Съда на Европейския съюз. На 3 юли 2020 г. е получено мотивирано становище по процедурата.На 3.11.2022 г. България получи административно писмо от ГД „Вътрешен пазар, промишленост и предприемачество“ с искане за предоставяне в кратки срокове на актуална информация относно постигнатия напредък и етапа, на който се намира законодателният процес в България по този въпрос. Информира се, че тази информация е необходима за извършване на оценка за подходящите действия, които да извърши ЕК по процедурата за нарушение. Допълнителната информация е изпратена на 15.11.2022 г. Информираме, че е разработен първоначален проект на Закон за изменение на Закона за социалните услуги. Разработеният законопроект следва да се обсъди с всички заинтересовани страни, включително и с неправителствения сектор, с оглед отчитане на тяхното мнение. След приключване на това експертно обсъждане и преди внасянето на законопроекта за одобрение от МС, следва да се проведе задължителна процедура на обществени консултации с гражданите и юридическите лица.   На 20.3.2024 г. беше получено писмо от ЕК, с което Комисията отправя искане изменението на българския Закон за социалните услуги да бъде прието без по-нататъшно забавяне. Българските органи са призовани да предоставят в срок от четири седмици информация за актуалното състояние и графика на оставащите предстоящи етапи от законодателния процес - срок 17 април 2024 г..
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
41. Неизпълнена мярка № 118 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.01.2024 г./ - МТСП
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2024 г.
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на Национален план за действие по заетостта през 2024 г. е обсъден на две заседания на Националния съвет за насърчаване на заетостта.
Министерство на енергетиката
Работна група  РГ 14 - Енергетика
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
42. Неизпълнена мярка № 122 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - МЕ
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
Информация за хода на изпълнението:
Разработен е Доклад за екологична оценка (ДЕО), уведомление за трансгранична процедура и е изготвена ЕО в трансграничен контекст. Проведени са обществени консултации по изготвения ДЕО. Провежда се процедура по Стратегическа екологична оценка. На 18.05.2018 г. ЕК стартира Процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
43. Неизпълнена мярка № 125 / Краен срок-31.01.2024 г./ - МЕ
Актуализиран наръчник за процедурите в процеса на издаване на разрешения за проекти в списъка на ЕС
Информация за хода на изпълнението:
Разработен е проект на актуализиран на наръчник за процедурите в процеса на издаване на разрешения за проекти в списъка на ЕС. Проектът е обсъден и съгласуван с енергийните дружества. Предвид, че компетентен орган е министърът на енергетиката, отпада необходимост от подготовка на РМС. Проектът на актуализиран на наръчник ще бъде одобрен от министъра на енергетиката, в качеството му на национален компетентен орган.
44. Неизпълнена мярка № 127 / Краен срок-01.02.2024 г./ - МЕ
Актуализиран индикативен национален принос за енергийна ефективност
Информация за хода на изпълнението:
В окончателния актуализиран интегриран национален план в областта на енергетиката и климата (м.128) ще бъде включен актуализиран индикативен национален принос за енергийна ефективност.
45. Неизпълнена мярка № 133 / Краен срок-31.01.2024 г./ - ДА "ДРВВЗ"
Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП)
Информация за хода на изпълнението:
В последно изготвената към 31.01.2024 г., справка за целите на докладване на нивата на кризисни петролни запаси към Евростат, страната отчита 82,741 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти в страната. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.
Министерство на околната среда и водите
Работна група  РГ 20 - Околна среда
Проекти на закони
46. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е внесен в 49-ото Народно събрание на 13 април 2023 г. На 18 май 2023 г. законопроектът е приет на първо гласуване от Комисията по здравеопазването, а на 8 юни 2023 г. – от Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната. На 15 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2106 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2008/50/ЕО. На 01.06.2023 г. България получи мотивирано становище.
47. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.03.2024 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е в процес на вътрешно съгласуване в рамките на МОСВ. На 16 ноември 2023 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2023/2143 срещу България за липса на съответствие с Директива (ЕС) 2018/851.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
48. Неизпълнена мярка № 146 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.02.2024 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е преминал вътрешно съгласуване в рамките на МОСВ и съгласуване в Работна група № 20 „Околна среда“ към СЕВ и предстои да бъде внесен за разглеждане от Колегиума на МОСВ. На 16 ноември 2023 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2023/2143 срещу България за липса на съответствие с Директива (ЕС) 2018/851.
Министерство на здравеопазването
Работна група  РГ 22 - Здравеопазване
Проекти на закони
49. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2024 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е изготвен и съгласуван в рамките на Работна група № 22 "Здравеопазване". Изготвена е частична предварителна оценка на въздействието , като е отчетено становището на дирекция "Модернизация на администрацията" в МС. Законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване и е публикуван на 21.2.2024 г. за обществено обсъждане със срок до 21.3.2024 г.
Министерство на вътрешните работи
Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи
Проекти на закони
50. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МВР
Дата за нотификация: 18.11.2023
Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България
Информация за хода на изпълнението:
На 28 февруари 2024 г. Министерският съвет одобри проекта на ЗИД на ЗЧРБ.  На 21 март 2024 г. ЗИД на ЗЧРБ е внесен в Народното събрание. Законопроектът е разпределен на шест комисии, като водеща е Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.  На 19.04.2023 г. ЕК започна процедура за нарушение № 2023/2017 за неизпълнение на задължения по Директива 2014/36. България изпрати позицията си на 12.06.2023 г. На 5.03.2024 г. по електронна поща в ППРБЕС е получено запитване от службите на ЕК във връзка с липсата на направена нотификация в съответствие с поетия ангажимент и е даден срок 18.03.2024 г. за извършването й. На 19.03.2024 г. на ЕК е изпратена допълнителна информация с отговори на поставените въпроси. Допълнителна информация по тази процедура е изпратена и на 2.04.2024 г.  На 25 януари 2024 г. ЕК започна  процедура за нарушение №  2024/0011 относно Директива 2021/1883. България изпрати позицията си на 25.03.2024 г.
51. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МВР
Дата за нотификация: 07.06.2022
Проект на ЗИД на Закона за МВР
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗМВР е внесен в НС на 20 декември 2023 г. Разпределен е на 4 парламентарни комисии, като водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.  На 26.01.2023 г EK започна процедура за нарушение № 2022/2113. България изпрати позицията си на 21.03.2023 г. и допълнителна информация на  29 август 2023 г. На 13.03.2024 г. България получи мотивирано становище.
52. Неизпълнена мярка № 155 / Краен срок за приемане от НС-29.03.2024 г./ - МВнР
Дата за нотификация: 08.12.2024
Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД за ЗБЛД е одобрен на първо четене от Народното събрание. Предстои  гласуване на второ четене на проекта на ЗИД за ЗБЛД във водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и в последствие гласуване в пленарна зала на второ четене.
Министерство на финансите
Работна група  РГ 26 - Финансови услуги
Проекти на закони
53. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 23.12.2023
Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е одобрен с Решение на Министерския съвет № 206/22.03.2024 г. и e внесен на същата дата за разглеждане и приемане от Народното събрание. На 25.01.2024 г. е получено официално уведомително писмо от ЕК за стартиране на процедура за нарушение срещу България № 2024/0012 за неуведомяване в срок на Европейската комисия за мерките за пълно въвеждане на Директива (ЕС) 2021/2118.
54. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - БНБ, МФ
Дата за нотификация: 29.12.2023
Проект на Закон относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване на 27.02.2024 г. Очаква се да бъде внесен за разглеждане от МС преди края на месец април. На 25.01.2024 г. е получено официално уведомително писмо от ЕК за стартиране на процедура за нарушение срещу България № 2024/0013 за неуведомяване в срок на Европейската комисия за мерките за пълно въвеждане на Директива (ЕС) 2021/2167.
55. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - БНБ, КФН, МФ
Дата за нотификация: 15.11.2023
Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е финализиран, като през месец юли 2023 г. е изготвена и съгласувана с АМС частичната предварителна оценка на въздействието, както и е проведено вътрешно съгласуване в рамките на МФ. Законопроектът е съгласуван на  обществено и междуведомствено съгласуване в периода август-септември 2023 г. Законопроектът е одобрен от МС с решение № 704 от 10 октомври 2023 г. и е внесен в НС със сигнатура 49-302-01-60 на 11 октомври 2023 г.
