

Приложение № 1


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2024 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2024 Г.
От общо  174 мерки към 31 декември 2024 г. са изпълнени 114 мерки. Неизпълнените мерки са 60 (34.5 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:
Министерство на икономиката и индустрията
Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки
Проекти на закони
1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на ЗМИ е внесен в НС на 31.10.2023 г. На 20.03.2024 г. проектът е одобрен на първо четене от Комисията по икономическа политика и иновации на НС. Поради разпускане на 49-то НС е стартирана повторна процедура по законопроекта. В процеса на работа по настоящия ЗИД на ЗМИ е възникнала необходимост от допълването му, с оглед на което е идентифицирана нуждата документите по законопроекта да бъдат преработени и да се изиска становище от НЗОК. През м. декември 2024 г. следва да бъде получено становище от НЗОК, след което ще се финализира процесът по заключителни правно-технически оформления по всички текстове, както и процесът по вътрешно съгласуване с компетентните дирекции в МЗ, с цел последващо разглеждане на заседание на Ръководството на МЗ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МВР, МЗ, МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Информация за хода на изпълнението:
На 09.04.2024 г. ЕК изпрати искане за информация по EU Pilot EUP (2024)10647 за спазването от България на Регламент (ЕС) 2019/1148. В отговор до ЕК България пое ангажимент да стартира процедурата по междуведомствено съгласуване на законопроекта, в който са предложени органите за контрол по Регламента до средата на месец юли 2024 г. Процедурата по съгласуване на законопроекта, предложен от МЗ и МВР приключи на 07.08.2024 г. МФ не съгласува Финансовата обосновка по закона. На 11.11.2024 г. ЕК отправи ново запитване по процедурата с искане за предоставяне на график за приемането на закона със срок за отговор до  06.12.2024 г.  На оперативно заседание на МС, проведено на 27.11.2024 г., е разгледан доклад на министъра на здравеопазването с предложен график.  На заседанието отново е изразено несъгласие с предложеното от МЗ и МВР разпределение на контролните функции. По разпореждане на министър-председателя следва да бъде сформирана междуведомствена работна група, която да финализира работата по проектозакона. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
По време на проведената на 01.08.2023 г. в МИИ работна среща беше постигнато съгласие КЗП да изпълнява функциите на орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858 при условие, че на комисията бъдат предоставени необходимите административни, материални и финансови ресурси, което наложи изготвянето на нова финансова обосновка по проекта на ЗИД на ЗДвП. На 01.09.2023 г. от МИИ е изпратена новата финансова обосновка с реалното отражение върху бюджета на КЗП. В края на месец септември 2023 г. обобщената финансова обосновка на ИААА и КЗП заедно с останалите документи по законопроекта са изпратени за подпис от министъра на икономиката и индустрията. На 17.10.2023 г. е постъпило становище от министъра на икономиката и индустрията, че след извършен анализ на задълженията, които се възлагат на КЗП с проекта на ЗИД на ЗДвП се налага изводът, че тези функции не се вписват в цялостната мисия и компетенциите на комисията и не могат да се поемат от нея. Със становището министърът на икономиката и индустрията връща неподписана финансовата обосновка към проекта. От МТС е изпратено писмо до МИИ за преразглеждане на позицията им по отношение на органа за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858. На 13.03.2024 г. в ИА„АА“ е постъпило становище от МИИ съгласно, което функциите по надзор на пазара на МПС не могат да се изпълняват от структури в рамките на министерството. На 09.12.2024 г. от МТС е изпратена за съгласуване в МИИ финансова обосновка по проекта на ЗИД на ЗДвП. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
4. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за храните
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2009/54/ЕО на 01.08.2023 г. на България беше връчена искова молба по дело С-462/23, Европейската комисия срещу България. Проектът на ЗИД на Закона за храните е одобрен на заседание на МС с РМС № 808/26.11.2024 г. и внесен за приемане в Народното събрание на 02.12.2024 г. със сигнатура 51-402-01-9. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
5. Неизпълнена мярка № 6 / Краен срок за приемане от НС-14.06.2024 г./ - АОП, МФ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задълженията по Директива 2014/24/ЕС на 14 юли 2023 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение 2018/2268. На 24 април 2024 г. ЕК изпрати допълнително мотивирано становище по нарушението. Проектът на ЗИД на Закона за обществените поръчки е одобрен от Министерския съвет с Решение № 633/03.09.2024 г. и е внесен за разглеждане в Народното събрание на 04.09.2024 г. Мярката е прехвърлена Плана за действие за 2025 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
6. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2009/54/ЕО на 01.08.2023 г. на България беше връчена искова молба по дело С-462/23, Европейската комисия срещу България. Изготвеният проект на наредба е разгледан и приет на заседание на ръководството на МЗ на 05.07.2023 г. и впоследствие одобрен през месец юли 2023 г. на оперативно заседание на МС. Проектът на наредба ще бъде изпратен за обществено обсъждане и приемане от МС след изпълнение на мярка 5. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги
Проекти на закони
7. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2006/123/ЕО, на 03.07.2020 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2020/4006. Изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, съгласуван в РГ на 29.06.2023, одобрен от МС на 02.08.2024 (Решение 559), внесен в НС (сигнатура № 50-402-01-17), приет на първо четене на 14.08.2024 и на второ четене на 11 септември 2024 г. обединен с втори законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен на 30 юли 2024 г. от група народни представители. С Указ № 234 от 20 септември 2024 г. Президентът на Република България върна за ново обсъждане в Народното събрание законът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, приет от 50-ото Народно събрание на 11 септември 2024 г. На свое извънредно заседание Комисията по конституционни и правни въпроси повторно одобри законопроекта, но същият не беше разгледан повторно в пленарна зала от 50-ото Народно събрание. Поради предсрочно прекратяване на пълномощията на 50-то Народно събрание, законодателната процедура беше преустановена. На 02.12.2024 г. законопроектът е изпратен за повторно съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. На 08.01.2025 г. законопроектът беше одобрен от Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г. 
Работна група  РГ 3.1 - Акт за цифровите услуги
Проекти на закони
8. Неизпълнена мярка № 14 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.02.2024 г./ - МЕУ, МИИ, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за електроните съобщения
Информация за хода на изпълнението:
На 27.11.2024 г. е прието РМС № 829 /04.12.2024 г. за одобряване на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и внасянето на законопроекта за разглеждане и последващото му приемане от НС. На 04.12.2024 г. проекта на ЗИД на ЗЕС е внесен в НС за разглеждане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г. 
Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите
Проекти на закони
9. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок за приемане от НС-04.12.2024 г./ - МИИ
Дата за нотификация: 13.12.2024
Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1828 на 27.01.2023 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение №2023/0004. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП), с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и се създават условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите е одобрен с Решение на Министерския съвет № 644 от 9 септември 2024 г.  и внесен за разглеждане в НС. След разпускане на 50-то НС, законопроектът е повторно одобрен от МС с РМС № 846/11/12/2024 г. и е внесен за разглеждане в Народното събрание на 12.12.2024 г. със сигнатура 51-402-01-18.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Министерство на правосъдието
Работна група  РГ 4 - Дружествено право
Проекти на закони
10. Неизпълнена мярка № 17 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МП
Дата за нотификация: 28.07.2023
Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране на Директива 2019/1151 по отношение на разпоредбите със срок за въвеждане 1 август 2022 г. на 28.09.2023 г. Европейската комисия  изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2022/0337. За нетранспониране на Директива 2019/1151 по отношение на разпоредбите със срок на въвеждане 1 август 2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/0190. Изискванията на Директива 2019/1151 по отношение на разпоредбите със срок за въвеждане 1 август 2022 г.  са въведени със ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ, приет от Народното събрание и обнародван в ДВ, бр. 35 от 19.04.2024 г. По отношение въвеждане изискванията на Директива 2019/1151 за  разпоредбите със срок за въвеждане 1 август 2023 г. е разработен проект на ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ, за който предстои нова процедура за междуведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието
Проекти на закони
11. Неизпълнена мярка № 173 / Дата за разглеждане на заседание на МС-20.03.2024 г./ - МП
Дата за нотификация: 01.04.2018
Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2016/343 на 28 септември 2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на  процедура за нарушение № 2023/2093. На 18.10.2023 г. България получи и административно писмо в продължение на кореспонденцията относно 6 директиви в областта на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателните производства. На 24 април 2024 г. Колежът на Европейската комисия прие решение за изпращане на допълнително официално уведомително писмо по същата процедура. За неизпълнение на задължения по Директива 2010/64 на 18.10.2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/2111. За целите на пълното транспониране на Директива 2016/343 и Директива 2010/64 междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието разработи проект на ЗИД на НПК, който е в процес на финализиране. Следва да се подготвят изменения и в други специални закони. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
12. Неизпълнена мярка № 174 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.04.2024 г./ - МП
Дата за нотификация: 06.07.2019
Проект на ЗИД на Наказателния кодекс
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2017/1371 на  1 юни 2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/2012. За целите на пълното транспониране  на Директива 2017/1371  междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието разработи  проект на ЗИД на НК, чието финализиране предстои. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г. 
Министерство на земеделието и храните
Работна група  РГ 7 - Земеделие
Проекти на закони
13. Неизпълнена мярка № 18 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЗХ
Дата за нотификация:  - 
Проект на Закон за земеделските земи
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задълженията по чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка с разпоредби от ЗСПЗЗ, на 27.05.2016 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2015/2018. На 15.03.2019 г. в гр. Брюксел беше проведена техническа среща между представители на МЗХ и службите на ЕК във връзка с процедурата за нарушение. С оглед на договореното по време срещата, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХ. В изпълнение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., изменено с Решение от 12 октомври 2018 г. и Решение от 27 февруари 2019 г., е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХ и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. С Решение на НС от 18 декември 2019 г., срокът за изготвяне на законопроекта е удължен за неопределено време, предвид необходимостта от съобразяване на законодателната рамка в областта на земеделието с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г. 
14. Неизпълнена мярка № 19 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЗХ, МИИ
Дата за нотификация:  - 
Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Информация за хода на изпълнението:
Проект на нов ЗВСН се разработва съвместно с МИИ. Предвижда се да бъде проведена обществена консултация до края на м. юли 2025 г., а проектът да бъде внесен в МС до края на м. октомври 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Министерство на транспорта и съобщенията
Работна група  РГ 9 - Транспортна политика
Проекти на закони
15. Неизпълнена мярка № 71 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 25.03.2024
Проект на ЗИД на Закона за пътищата
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/362 на 16 декември 2024 г. Колежът на Европейската комисия прие решение за изпращане на мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0150. Проектът на ЗИД е изготвен, съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА и предстои внасяне в Министерския съвет за одобрение. Очаквано приемане на Решение на МС за одобряване на законопроекта – до края на м. януари 2025 г. и приемане от НС в срок до 6 месеца след това. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
16. Неизпълнена мярка № 72 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 27.09.2022
Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716, на 19.04.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2022/0413. На 22 януари 2024 г. проектът на ЗИД на ЗДвП, с който се въвеждат изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716, е внесен в НС. Индикативният срок за приемането на законопроекта от НС е 28.02.2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
17. Неизпълнена мярка № 73 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 02.02.2022
Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057, на 14.07.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2022/0196. На 04.10.2024 г. Съдът на ЕС постанови Решение по съединени дела С-541/20 - С-555/20 (съединени дела от Пакета за мобилност), във връзка с което следва да бъдат направени промени в националното ни законодателство, а именно – в Закона за автомобилните превози. Предвид това, ще бъде приет нов ЗИД на Закона за автомобилните превози, съобразен с Решението на Съда на ЕС, с който ще бъдат изпълнени мерки № 73 и 74 от Плана за действие за 2024 г. Към настоящия момент проектът на ЗИД на ЗАП е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. Индикативни срокове: Публикуване за обществено обсъждане за срок от 14 дни, тъй като отделните законопроекти, които новият проект ще включва, вече са били публикувани за обществено обсъждане – 09.12.2024 г. Отразяване на бележките и предложенията, постъпили от общественото обсъждане – 5-дневен срок след приключване на общественото обсъждане – 06.01.2025 г. Изпращане за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА – 10.01.2025 г. Внасяне в МС – 15.01.2025 г. Внасяне в НС – края на м. януари 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
18. Неизпълнена мярка № 74 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 06.08.2023
Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/738, на 28.09.2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/0192. На 04.10.2024 г. Съдът на ЕС постанови Решение по съединени дела С-541/20 - С-555/20 (съединени дела от Пакета за мобилност), във връзка с което следва да бъдат направени промени в националното ни законодателство, а именно – в Закона за автомобилните превози. Предвид това, ще бъде приет нов ЗИД на Закона за автомобилните превози, съобразен с Решението на Съда на ЕС, с който ще бъдат изпълнени мерки № 73 и 74 от Плана за действие за 2024 г. Към настоящия момент проектът на ЗИД на ЗАП е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. Индикативни срокове: Публикуване за обществено обсъждане за срок от 14 дни, тъй като отделните законопроекти, които новият проект ще включва, вече са били публикувани за обществено обсъждане – 09.12.2024 г. Отразяване на бележките и предложенията, постъпили от общественото обсъждане – 5-дневен срок след приключване на общественото обсъждане – 06.01.2025 г. Изпращане за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА – 10.01.2025 г. Внасяне в МС – 15.01.2025 г. Внасяне в НС – края на м. януари 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
19. Неизпълнена мярка № 75 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2009/12/ЕО и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008, на 15.07.2021 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2014/4241. На 21.02.2024 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала от НС. Процедурата по законопроекта е стартирана наново, тъй като е необходимо същият отново да премине през обществено и междуведомствено обсъждане предвид проведените национални парламентарни избори на 09.06.2024 г. На 19.11.2024 г. е изпратено писмо до съответните ведомства за междуведомственото обсъждане на проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване. Индикативният срок за приемане на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване и неговото обнародване в ДВ е през месец декември 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
20. Неизпълнена мярка № 76 / Дата за разглеждане на заседание на МС-04.09.2024 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД е обединен с мярка № 75. На 21.02.2024 г. законопроектът е приет на първо четене в пленарна зала от НС. Процедурата по законопроекта е стартирана наново, тъй като е необходимо същият отново да премине през обществено и междуведомствено обсъждане предвид проведените национални парламентарни избори на 09.06.2024 г. На 08.01.2025 г. проектът на ЗИД е одобрен от МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
21. Неизпълнена мярка № 77 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - ИАЖА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива (ЕС) 2016/2370, на 19.04.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2021/2161. Проектът ЗИД на ЗЖТ е одобрен от Министерския съвет на 4 декември 2024 г. и на 6 декември е внесен в Народното събрание за приемане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
22. Неизпълнена мярка № 80 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - ГДГВА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2009/12/ЕО и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008, на 15.07.2021 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2014/4241. Проектът на ПМС е финализиран и е в процес на междуведомствено съгласуване, но е обвързан с проекта на ЗИД на ЗГВ (мярка № 75). След обнародване на ЗИД на ЗГВ, проектът на ПМС ще бъде внесен в МС за приемане в двумесечен срок. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
23. Неизпълнена мярка № 81 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 19.10.2021
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/520, на 31.07.2023 г. на България беше връчена искова молба по Дело С-479/23 Европейска комисия срещу Република България. В исковата молба ЕК иска от Съда на ЕС налагане на финансови санкции на България в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро по отношение на еднократно платимата сума и 9720 евро на ден по отношение на периодичната имуществена санкция. Проектът на ПМС е в процес на изготвяне. Очаквана дата за приемането на акта – 26 март 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
24. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - АПИ, МРРБ
Дата за нотификация: 25.03.2024
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/362 на 16 декември 2024 г. Колежът на Европейската комисия прие решение за изпращане на мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0150. Проектът на ПМС е обвързан със ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 71), и ще бъде приет след неговото обнародване в ДВ. Проектът на ЗИД е изготвен и е проведено повторно междуведомствено съгласуване. Документите се подготвят за внасяне в Министерския съвет. Очаквано приемане на Решение на МС за одобряване на законопроекта – до края на януари 2025 г. и приемане от Народното събрание в срок до 6 месеца след това. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
25. Неизпълнена мярка № 85 / Краен срок за приемане-11.11.2024 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация: 05.12.2024
Проект на НИД на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на НИД е публикуван за обществено обсъждане на Портала за публични консултации МС и на интернет страницата на МТС. Срокът на общественото обсъждане изтича на 22 декември 2024 г. След изтичане на този срок и отразяване на постъпилите бележки и предложения проектът на наредба ще бъде представен за подпис на министъра на транспорта и съобщенията. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
26. Неизпълнена мярка № 86 / Краен срок за приемане-11.11.2024 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация: 05.12.2024
Проект на НИД на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
Информация за хода на изпълнението:
След допълнителен правен анализ по отношение на Наредба № 5: разпоредбите от Директива (ЕС) 2023/0946 ще бъдат напълно транспонирани с текстовете от НИД на Наредба № 20 (мярка 85), а прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2023/1805 ще се осигури с текстове от НИД на Наредба № 12 (мярка 87).
27. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане-06.12.2024 г./ - ИАМА, МТС
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
Информация за хода на изпълнението:
Работата по проекта на НИД следва да приключи до средата на м. декември 2024 г. Очаква се в седмицата 16 - 20 декември 2024 г. да бъде извършено вътрешноведомствено съгласуване и съгласуване в Работна група 9, след което същият да бъде публикуван за обществено обсъждане. Предвижда се НИД на Наредба № 12 да бъде обнародвана в края на м. януари 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
28. Неизпълнена мярка № 88 / Краен срок за приемане-31.01.2024 г./ - ИААА, МТС
Дата за нотификация: 27.09.2022
Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на 19.04.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2022/0413. Разработен е проект на НИД на Наредба Н-14, с който ще бъдат транспонирани разпоредбите на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716. Проектът на наредба е обвързан с приемането на ЗИД на Закона за движението по пътищата (мярка № 72) и мярката ще бъде изпълнена в двумесечен срок след обнародването на законопроекта. В ДВ, бр. 96 от 12.11. 2024 г. е обнародвана НИД на Наредба № Н-14, с който се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2022/1999 и се осигуряват мерки за прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/695 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/694. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии
Проекти на закони
29. Неизпълнена мярка № 137 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МЕУ
Дата за нотификация:  - 
Проект на закон за осигуряване на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните)
Информация за хода на изпълнението:
На 18.06.2024 г. на Портала за обществени консултации, на официалната интернет страница на МЕУ и на Портала за отворени данни е публикуван консултационен документ във връзка с концепцията за проект на Закон за прилагане на Регламент 2022/868. Консултацията е част от дейността по изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието. В хода на консултацията не са постъпили предложения, коментари и бележки. Към момента се изготвя оценката на въздействието като се предвижда същата да бъде готова до 31 януари 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
30. Неизпълнена мярка № 138 / Краен срок за приемане от НС-25.09.2024 г./ - МЕУ
Дата за нотификация: 17.10.2024
Проект на ЗИД на Закона за киберсигурност
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/2555 на 28.11.2024 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2024/0257. Проектът на ЗИД е одобрен от Министерския съвет и на 12.12.2024 г. е внесен за приемане от Народното събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
31. Неизпълнена мярка № 139 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.06.2024 г./ - МЕУ
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023”
Информация за хода на изпълнението:
За неуведомяване в срок на Европейската комисия за мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2022/2555 на 28.11.2024 г., Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2024/0257. Съобразно препоръките за намаляване броя на стратегическите документи в Република България се изготвят законодателни промени, а именно в Закон за стартегическото планиране и в Закона за киберсигурност, които предвиждат Стратегията за киберсигурност да е част Стратегията за национална сигурност по чл. 7, ал. 1 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Работата продължава, изградена е концепция по съдържанието, предстои адаптиране на текстовете и представянето им пред широката общественост в Консултативния съвет на ИКТ общността. Работи се по адаптиране на текстовете. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Министерство на финансите
Работна група  РГ 10 - Данъчна политика
Проекти на закони
32. Неизпълнена мярка № 111 / Краен срок за приемане от НС-27.12.2024 г./ - МФ
Дата за нотификация: 31.12.2024
Проект на ЗИД за Закона за данък върху добавената стойност
Информация за хода на изпълнението:
Проекът на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност е одобрен с Решение № 822 на МС и е внесен в Народното събрание на 2 декември 2024 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Работна група  РГ 26 - Финансови услуги
Проекти на закони
33. Неизпълнена мярка № 159 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 23.12.2023
Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2021/2118 на 14.11.2024 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0012.  Проектът на ЗИД е одобрен с Решение на Министерския съвет № 828/02.12.2024 г. и е внесен на 03.12.2024 г. за разглеждане и приемане от 51-вото Народно събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г. 
34. Неизпълнена мярка № 160 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - БНБ, МФ
Дата за нотификация: 29.12.2023
Проект на Закон относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2021/2167 на 25.07.2024 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0013.  Проектът на закон е одобрен с решение на МС № 835/05.12.2024 г. и е внесен на 05.12.2024 г. за разглеждане и приемане от 51-вото Народно събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
35. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - БНБ, КФН, МФ
Дата за нотификация: 15.11.2023
Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива 2014/59/ЕС, изменена с Регламент(ЕС)2022/2036, на 25.07.2024 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2024/2175.  В проекта на ЗИД са включени и текстове въвеждащи Директива (ЕС) 2024/1174, чийто срок за транспониране беше 13 ноември 2024 г.  Проектът на ЗИД е одобрен с решение на МС № 871/18.12.2024 г. и е внесен на 18.12.2024 г. за разглеждане и приемане от 51-вото Народно събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
36. Неизпълнена мярка № 162 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.04.2024 г./ - БНБ, КФН, МФ
Дата за нотификация: 17.01.2025
Проект на Закон за пазарите на криптоактиви
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на закон е одобрен от МС с РМС № 909/30.12.2024 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 31.12.2024 г. със сигнатура 51-402-01-31. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
37. Неизпълнена мярка № 163 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.10.2024 г./ - КФН, МФ
Дата за нотификация: 21.12.2024
Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Информация за хода на изпълнението:
Законопроектът е публикуван за обществено съгласуване на 10.12.2024 г. Извършва се подготовка за съгласуване по реда на чл. 32  от УПМСНА. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Министерство на труда и социалната политика
Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост
Проекти на закони
38. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МИИ
Дата за нотификация: 28.06.2022
Проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/882 на 8.10.2024 г. на България беше връчена искова молба по Дело C-646/24 ЕК. В исковата молба ЕК иска от Съда на ЕС налагане на финансови санкции на България в размер на 2160 евро на ден, но не по-малко от общо 603 000 евро по отношение на еднократно платимата сума и 15 504 евро на ден по отношение на периодичната имуществена санкция. Проектът на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги беше приет само на първо четене на пленарното заседание на 50-тото НС на 25.09.2024 г. На 4.12.2024 г. законопроектът е одобрен от МС и на 11.12.2024 г. е внесен в НС за приемане. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
39. Неизпълнена мярка № 115 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МТСП
Дата за нотификация: 31.01.2024
Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги
Информация за хода на изпълнението:
Във връзка с неизпълнение на задължения по Директива 2006/123/ЕО на 25 юли 2024 г. Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС по процедура за нарушение № 2019/2153. На 7 август 2024 г. МС прие Решение за одобряване на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги (ЗИДПУ) с направените в него изменения и допълнения, съгласно които с § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДПУ се предлага промяна на Закона за социалните услуги. Проектът на ЗИДПУ беше приет само на първо четене на пленарното заседание на 50-тото НС на 25 септември 2024 г, а впоследствие е одобрен отново от МС на 4.12.2024 г. и на 11.12.2024 г. е внесен в НС за приемане.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
40. Неизпълнена мярка № 116 / Дата за разглеждане на заседание на МС-02.10.2024 г./ - МТСП
Дата за нотификация: 27.12.2024
Проект/и на закон/и за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2381
Информация за хода на изпълнението:
ЗИД на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с който се изменят и Закона за защита от дискриминация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа,  е одобрен от МС на 11.12.2024 г. и внесен в НС за приемане на 16.12.2024 г. На 13.12.2024 г. е докладвано частично нотифициране на Директива (ЕС) 2022/2381 в ТЕМИС.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Министерство на енергетиката
Работна група  РГ 14 - Енергетика
Проекти на закони
41. Неизпълнена мярка № 120 / Дата за разглеждане на заседание на МС-24.04.2024 г./ - МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС
Дата за нотификация: 01.07.2024
Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2023/2413, на 26 септември 2024 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2024/0211. Законопроектът е изготвен. Предстои да бъде публикуван за обществени консултации в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Индикативният срок за провеждане на междуведомствено съгласуване и внасяне на ЗИД на ЗЕВИ за одобряване от Министерския съвет е до края на първото тримесечие на 2025 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
42. Неизпълнена мярка № 121 / Краен срок за приемане от НС-19.05.2025 г./ - МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС
Дата за нотификация: 21.05.2025
Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
43. Неизпълнена мярка № 122 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2024 г./ - МЕ
Дата за нотификация:  - 
Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2011/70/Евратом, на 3 юли 2020 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2018/2017. Издадено е Становище по екологична оценка № 1-1/2024 г., с което министърът на околната среда и водите съгласува проект на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом. Предстои проектът на Стратегия да бъде внесен за приемане от Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки
44. Неизпълнена мярка № 127 / Краен срок-01.02.2024 г./ - МЕ
Актуализиран индикативен национален принос за енергийна ефективност
Информация за хода на изпълнението:
В окончателния актуализиран интегриран национален план в областта на енергетиката и климата (м.128) ще бъде включен актуализиран индикативен национален принос за енергийна ефективност. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
45. Неизпълнена мярка № 128 / Краен срок-30.06.2024 г./ - МЕ, МОСВ
Окончателен актуализиран интегриран национален план в областта на енергетиката и климата
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Регламент (ЕС) 2018/1999, на 14 ноември 2024 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2024/2253. Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата ИНПЕК, актуализация 2024 г., бе разработен и представен на широката общественост в срок (преди 30 юни 2024 г.), с отразен принос от компетентните ведомства и заинтересованите страни. Процедурата за възлагане на обществена поръчка за ЕО и ДОСВ е стартирана от МОСВ през втората половина на м. декември 2024 г.

МЕ изпълни своята част от работата по Плана. От страна на МОСВ се работи по извършване на преценка и указване на последващи действия във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
46. Неизпълнена мярка № 130 / Краен срок-15.05.2024 г./ - МЕ
Минимални изисквания за наблюдението и публикуването на енергийните характеристики на центровете за данни
Информация за хода на изпълнението:
Министерство на енергетиката и Агенцията за устойчиво енергийно развитие обмислят възможните подходи по идентифициране на центровете за данни. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
47. Неизпълнена мярка № 133 / Краен срок-31.01.2024 г./ - ДА "ДРВВЗ"
Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП)
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2009/119/ЕО Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2020/2073. В последно изготвената към 31.10.2024 г., справка за целите на докладване на нивата на кризисни петролни запаси към Евростат, страната отчита 88,154 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти в страната. С оглед прекратяване на процедурата е необходимо страната да представя данни за минимални запаси, обезпечаващи минимум 90 дни, в рамките на достатъчно време, доказващо стабилитет, съответно мониторингът върху страната продължава. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Министерство на околната среда и водите
Работна група  РГ 20 - Околна среда
Проекти на закони
48. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива 2008/50/ЕО на 01.06.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2020/2106. Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА и след отразяване на постъпилите становища ще бъде внесен отново в Министерския съвет, с цел осигуряване на възможност за гласуването му от 51-ото Народно събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
49. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.03.2024 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива (ЕС) 2018/851, на 16 ноември 2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/2143. Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е преминал съгласуване в Работна група № 20 „Околна среда“ към СЕВ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
50. Неизпълнена мярка № 144 / Дата за разглеждане на заседание на МС-15.05.2024 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 26.06.2024
Проект на ЗИД на Закона за водите
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на ЗИД на Закона за водите е преминал съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА, като след отразяване на получените становища предстои да бъде внесен в Министерския съвет, с цел осигуряване на възможност за гласуването му от 51-вото Народно събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
51. Неизпълнена мярка № 145 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.04.2024 г./ - МОСВ
Дата за нотификация: 31.12.2023
Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2023/958 и Директива (ЕС) 2023/959, на 25 януари 2024 г. Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма за образуване на процедури за нарушение № 2024/0014 и № 2024/0015. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2023/959, на 25 юли 2024 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2024/0177. Предстои проектът на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата да бъде изпратен за повторно съгласуване по чл. 32 от УПМСНА през м. януари 2025 г. и впоследствие внесен за разглеждане в Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
52. Неизпълнена мярка № 146 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.02.2024 г./ - МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Директива (ЕС) 2018/851, на 16 ноември 2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/2143. Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32 от УПМСНА. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство
53. Неизпълнена мярка № 147 / Краен срок за приемане-18.06.2024 г./ - МЗХ, МОСВ
Дата за нотификация:  - 
Проект на НИД на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури
Информация за хода на изпълнението:
Проектът на НИД на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури е в процес на изготвяне. Проектът ще бъде финализиран след приемане на ЗИД на Закона за водите (мярка № 144). Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Министерство на здравеопазването
Работна група  РГ 22 - Здравеопазване
Проекти на закони
54. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.03.2024 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Информация за хода на изпълнението:
В изпълнение на мярка № 150 подготовката на нормативния акт и таблица за съответствието бяха стартирани в периода 08.11.2023-08.12.2023 г. Проектът на акт беше одобрен от предишното ръководството на МЗ и съгласуван в РГ 22 „Здравеопазване“, за което бе изготвено и становище. В рамките на общественото обсъждане бяха получени значителен брой предложения. МЗ обсъди възможностите за редактиране на законопроекта и обединяването му с други относими разпоредби, които въвеждат европейското законодателство. Впоследствие, настоящото ръководство на МЗ взе решение прилагането на Регламента за ОЗТ да се осигури чрез предстоящото изменение на Закона за медицинските изделия. Предстоящото изменение на ЗМИ е пряко свързано и с осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2017/745, Регламент (ЕС) 2017/746, Регламент (ЕС) 2020/561 и Регламент (ЕС) 2022/112. Това е именно мярка № 1 от Плана за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Работата по тази мярка стартира още през 2022 г.. вкл. проектът на ЗИД на ЗМИ бе одобрен на заседание на МС на 26 октомври 2022 г. и е внесен в НС на 2 ноември 2022 г. Впоследствие законопроектът не бе разгледан от Народното събрание и така мярката биваше прехвърляна в Плановете за действие за 2023 и 2024 г.  В процеса на работа по настоящия ЗИД на ЗМИ възникна необходимост от допълването му, с оглед на което е идентифицирана нуждата документите по законопроекта да бъдат преработени и да се изиска становище от НЗОК. През м. декември 2024 г. следва да бъде получено становище от НЗОК, след което ще се финализира процесът по заключителни правно-технически оформления по всички текстове, както и процесът по вътрешно съгласуване с компетентните дирекции в МЗ, с цел последващо разглеждане на заседание на Ръководството на МЗ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС
55. Неизпълнена мярка № 151 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.10.2024 г./ - МЗ
Дата за нотификация:  - 
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Информация за хода на изпълнението:
Изпълнението на мярка № 151 ще се осигури след приемането на законопроекта по мярка № 150. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г. 
Министерство на вътрешните работи
Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи
Проекти на закони
56. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МВР
Дата за нотификация: 18.11.2023
Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнения на задължения по Директива 2014/36 на 19.04.2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/2017. За нетранспониране в срок на Директива 2021/1883 на 25.01.2024 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение №  2024/0011. Проектът на ЗИД на ЗЧРБ е разработен, внасян в  Народното събрание, но не е разглеждан.  Проектът ще бъде обединен с друг законопроект и ще бъде внесен за одобряване от  Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г. и е обединена с мярка № 155 - ЗИД на ЗБЛД под наименованието ЗИД на ЗЧРБ.
57. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2024 г./ - МВР
Дата за нотификация: 07.06.2022
Проект на ЗИД на Закона за МВР
Информация за хода на изпълнението:
За неизпълнение на задължения по Регламент (ЕС) 2021/784 на 13.03.2024 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2022/2113. Проектът на ЗИД на ЗМВР е разработен, внасян в Народното събрание, но не е разглеждан. Необходимите промени ще бъдат направени чрез един нов общ ЗИД на ЗМВР, заедно с този фигуриращ като мярка № 154 от Плана. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г. и е обединена с мярка 154 - ЗИД на ЗМВР.
58. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-05.06.2024 г./ - МВР
Дата за нотификация: 12.12.2024
Проект на ЗИД на Закона за МВР
Информация за хода на изпълнението:
Изработен е проект на ЗИД на ЗМВР, който предстои да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.като един общ законопроект, заедно с този, фигуриращ като мярка № 153 от Плана.
59. Неизпълнена мярка № 155 / Краен срок за приемане от НС-29.03.2024 г./ - МВнР
Дата за нотификация: 08.12.2024
Проект на ЗИД на Закона за българските лични документи
Информация за хода на изпълнението:
Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г. и е обединена с мярка № 152 - ЗИД на ЗБЛД, под наименованието ЗИД на ЗЧРБ.
Работна група  РГ 29 - Гражданска защита
Проекти на закони
60. Неизпълнена мярка № 166 / Дата за разглеждане на заседание на МС-22.05.2024 г./ - МВР
Дата за нотификация: 17.10.2024
Проект на Закон за устойчивостта на критичните субекти
Информация за хода на изпълнението:
За нетранспониране в срок на Директива 2022/2557 на 28.11.2024 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2024/0258. Законопроектът е преминал междуведомствено съгласуване, а на 31.12.2024 г. е публикуван и за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2025 г.
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