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Проектът на наредба е изготвен, поради изтичане на срока от 24 месеца, след
влизане в сила на наредбата, в който следваше да бъдат разработени нови
функционалности на информационната система на кадастъра, които да осигурят
изпълнението и предоставянето на услугите по начин и съдържание, определени с
Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г. С проекта на наредба се изменя ал. 2 на §
4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от
11.10.2016 г., като предвиденият в ал. 2 срок се удължава до 31.12.2020 г.
Удължаване на срока се налага, поради необходимостта от време за привеждане
на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните
промени, извършени с издаване на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016 г.
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е предприела
необходимите действия за изпълнение на § 4, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД - 02 -
 20 - 4 от 11.10.2016 г. С Решение № РД-19-33 от 13.10.2016 г. на изпълнителният
директор на АГКК е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни
административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“.
След обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), решението е
отменено. С три последователни решения на изпълнителния директор на АГКК
отново са откривани процедури, за възлагане на обществена поръчка с идентичен
предмет. Решенията са обжалвани пред КЗК, в резултат на което първите две
процедури са прекратени. По жалбата срещу Решение № РД-19-1 от 12.01.2018 г.,
КЗК се е произнесла с отказ за образуване на  производство, който е обжалван
пред ВАС. ВАС се е произнесъл с определение (влязло в сила на 16.08.2018 г.), с
което оставя без разглеждане жалбата и прекратява производството. След влизане
в сила на определението на ВАС, АГКК продължи процедурата, но същата отново е
спряна, поради обжалване действията на възложителя. Заложеният в



документацията максимален срок за изпълнение на поръчката по Обособена
позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на
електронни административни услуги и развитие на информационните системи на
кадастъра“ е 24 (двадесет и четири) месеца и включва дейностите: Анализ на
нормативната уредба и описание на работните и бизнес-процесите; Надграждане и
оптимизиране на КАИС; Надграждане и оптимизиране на ИИСКИР; Дигитализиране
на хартиените документи, съдържащи се в досиетата (преписките) на
недвижимите имоти, както и на хартиените документи, съхранявани в деловодния
архив на службите по геодезия, картография и кадастър.

С приемането на проекта за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 11.10.2016
г. се очаква: да се осигури необходимото време от две години за провеждане на
процедурите по реда на Закона за обществените поръчки, за възлагане на
дейността по надграждане на информационната система, нейното фактическо
разработване и внедряването ѝ в АГКК.

Отговорна институция

Отговорна институция

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
Адрес: София, ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19
Електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

Начини на предоставяне на предложения и становища

Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
Електронна поща на посочените адреси;
Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква се
квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
Официалния адрес за кореспонденция.

Полезни връзки

„Раздел „Проекти на нормативни актове“ - https://www.mrrb.bg/bg/normativni-
aktove/proekti-na-normativni-aktove/

Документи

Пакет основни документи:

Проект - вер. 1.0 | 23.11.2018 

https://strategy.bg/index.php/download/848862
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Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 02.01.2019 
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Консултационен документ:

---

Справка становища:

---

Коментари

История

Начало на обществената консултация - 23.11.2018

Приключване на консултацията - 23.12.2018

Справка за получените предложения - 02.01.2019

Справка за отразяване на предложенията и становищата

https://strategy.bg/index.php/download/848860
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